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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 3 1 

EXE10 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public. 
 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.) 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU CHABLAIS 
2 avenue des Allobroges 
74200 THONON-LES-BAINS 
 
Tel : 04.50.04.24.24 
Courriel : accueil@siac-chablais.fr 
 
B - Identification du titulaire du marché public 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.] 
 
SAS HYDRETUDES  
815 route de Champ Farçon  
74370 ARGONAY 
Tel 04 50 27 17 26 
contact@hydretudes.com 
 
N° SIRET 37992646200092 
 
C - Objet du marché public 
 
  Objet du marché public: 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser 
également l’objet et la dénomination du lot concerné.) 
 

« Maîtrise d’œuvre et dossiers réglementaires pour la réalisation de travaux de restauration 
hydromorphologique sur la Dranse de Morzine » 

Marché  n°2019-001 
 
Le marché porte sur les missions de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux en rivières sur 3 sites. 
Le montant du marché constitue un forfait provisoire de rémunération.  
Les prestations du marché font l’objet de 4 tranches : 

- Tranche ferme : missions de conception de la maîtrise d’œuvre pour les 3 sites (avant-projet AVP, dossiers 
réglementaires et études de projet PRO)  

- Une tranche optionnelle pour chacun des 3 sites : missions de consultation des entreprises de travaux et de suivi de 
chantier (ACT, VISA, DET, OPC, AOR)     

 
  Date de la notification du marché public : 10/07/2019 
 
  Durée d’exécution du marché public :   

- Tranche ferme : de la notification du marché à l’expiration des éléments de mission la composant. 

 
1   Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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- Tranches optionnelles : de l’ordre de service de démarrage de la tranche à l’expiration du délai de la garantie de 
parfait achèvement des travaux ou à la levée des dernières réserves. 

 
  Montant du marché public :  
 
L’avenant n°1 a porté le montant du marché à 121 330,72 €HT pour un montant de travaux estimé à 1 960 000 €HT (soit 
75 636,40 €HT pour la tranche ferme). 
 
 
D - Objet de l’avenant 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. 
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des modifications 
apportées.) 
 

 Modification concernant la date limite de validité du marché  
 
La procédure de validation des dossiers réglementaires du projet par les services de l’Etat est toujours en cours. 
Cette procédure comprend une enquête publique qui est programmée en octobre 2024. Le paiement du solde de 
la mission « dossiers réglementaires » est prévue à la signature de l’arrêté préfectoral qui doit intervenir dans le 
courant du premier semestre 2025. 
 
La date limite de validité de la tranche ferme a été portée au 31/12/2024 par les précédents avenants.  
 
Le présent avenant porte la date limite de validité de la tranche ferme au 30/06/2025 afin de tenir compte du 
délai de finalisation de la mission « dossiers réglementaires » incluse dans la tranche ferme. 
 
Cette modification n’a pas d’incidence financière. 
 

 Modification du montant de rémunération en tranche ferme 
 

La mission « dossiers réglementaires » a été exceptionnellement longue puisqu’elle a débuté en 2021 et doit se 
terminer début 2025. De nombreux compléments d’étude ont dû être apportés et les dossiers ont fait l’objet d’une 
reprise importante, notamment afin de satisfaire aux demandes de la DREAL. Le bureau d’étude s’est acquitté de 
toutes les missions d’accompagnement du maître d’ouvrage lors de ces procédures de suivi.  
 
Compte-tenu d’un surplus de travail du prestataire lors de la mission « Dossiers réglementaires », un supplément 
de rémunération de 1 000 €HT est accordé. Par contre, la prestation « volet paysager/photomontage » doit être 
retirée car non exécutée et inutile à ce stade d’avancement du dossier. Il s’agit d’une prestation à déduire pour 
un montant de 3 630 € H.T. Ces ajustements portent la rémunération de la tranche ferme à 73 006,40 €HT. 
 

 Modification du montant de rémunération en tranches conditionnelles 
 
Les missions ACT, VISA, DET, OPC, AOR faisant l’objet de tranches conditionnelles au marché ont été 
déclenchées pour les trois secteurs étudiés par des ordres de service en juin 2024. Le marché initial prévoyait un 
taux de rémunération de 2,3312 % pour l’ensemble de ces missions s’appliquant au montant prévisionnelle de 
travaux. 
 
La rémunération des tranches conditionnelles est actuellement prévue selon les conditions détaillées dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Secteur 
Missions de 

maîtrise 
d’oeuvre 

Tranche du 
marché 

Taux de 
rémunération 

initial du 
marché 

Montant 
prévisionnel de 

travaux (Niv 
PROJET) en €HT 

Montant de la 
rémunération 

avant avenant en 
€HT 

Les Dérèches 
ACT, VISA, DET, 

OPC, AOR 
Tranche 
cond. 1 

2,3312 % 826 559,60 19 268,76 

Vernay-Bron 
ACT, VISA, DET, 

OPC, AOR 
Tranche 
cond. 2 

2,3312 % 724 041,50 16 878,86 

La Vignette 
ACT, VISA, DET, 

OPC, AOR 
Tranche 
cond. 3 

2,3312 % 734 902,80 17 132,05 

   Total 2 285 503,90 53 279,67 
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Après négociation avec le bureau d’étude, et compte-tenu de la complexité du planning des trois chantiers et de 
l’allotissement des marchés de travaux tels que décidés lors de la réunion du 23/09/2024, le taux de rémunération 
des trois tranches conditionnelles est revu à 2,80 %. 
 
En effet, il est décidé, conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, de procéder à un 
allotissement géographique tout en tenant compte des contraintes techniques de transfert de matériaux entre sites. 
Les travaux seront donc attribués en deux marchés séparés.  
 
En ce qui concerne le planning d’exécution, il est demandé au maître d’œuvre de concilier plusieurs contraintes 
pesant sur le déroulement des travaux : 

- respect des périodes d’abattage des arbres et défrichement (contraintes réglementaires et 
préservation de la faune), 

- respect des périodes de travaux en rivières notamment pour le busage indispensable aux traversées 
de cours d’eau (accès aux zones de chantier), 

- contraintes climatiques pour ces secteurs en altitude, 
- mise en place des mesures d’évitement et préservation de la faune pour le déroulement des chantiers,  

tout en permettant le démarrage de travaux de terrassement et génie végétal dès l’automne 2025 sur des secteurs 
très localisés, ceux-ci devant par la suite se poursuivre et se terminer en 2026.  
 
Un déroulement très précis et fin des opérations est à concevoir, avec un enchainement très contraint à piloter.  
 
Ces exigences motivent une adaptation des conditions de rémunérations du maître d’œuvre.  
 
La rémunération des tranches conditionnelles fixée par le présent avenant est détaillée dans le tableau ci-
dessous : 
 

Secteur Missions Tranche 
Taux de 

rémunération 

Montant 
prévisionnel de 

travaux (Niv 
PROJET) en €HT 

Montant de la 
rémunération 

après avenant en 
€HT 

Les Dérèches 
ACT, VISA, DET, 

OPC, AOR 
Tranche 
cond. 1 

2,80 % 826 559,60 23 143,67 

Vernay-Bron 
ACT, VISA, DET, 

OPC, AOR 
Tranche 
cond. 1 

2,80 % 724 041,50 20 273,16 

La Vignette 
ACT, VISA, DET, 

OPC, AOR 
Tranche 
cond. 1 

2,80 % 734 902,80 20 577,28 

   Total 2 285 503,90 63 994,11 
 
 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Non      Oui 

 
 

 Montant de l’avenant : 
 
Tranche ferme 

 Taux de la TVA : 20 %  

 Montant HT : - 2 630 € HT 

 Montant TTC : - 3 156 € TTC 
 
Tranches conditionnelles 

 Taux de la TVA : 20 %  

 Montant HT : 10 714,44 € HT 

 Montant TTC : 12 857,33 € TTC 
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Soit une augmentation pour l’ensemble du marché de : 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 8 084,44 € HT 

 Montant TTC : 9 701,33 € TTC 

 % d’écart introduit par l’avenant : environ 6 % 
 

 Nouveau montant du marché public : 
 
Le nouveau forfait de rémunération de la tranche ferme est de : 

 Montant HT : 73 006,40 € HT 
 
Les nouveaux forfaits de rémunération des tranches conditionnelles sont de : 

 Tranche conditionnelle 1 : Les Dérêches- La Plagnette 

 Montant HT : 23 143,67 € HT 

 Tranche conditionnelle 2 : Vernay-Bron 

 Montant HT : 20 273,16 € HT 

 Tranche conditionnelle 3 : La Vignette 

 Montant HT : 20 577,28 € HT 

 
Soit un montant pour l’ensemble du marché à : 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 137 000,51 € HT 

 Montant TTC : 164 400,61 € TTC 

 
 
E - Signature du titulaire du marché public 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 

 
 
 
 
 
G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 
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  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 


