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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N° 3!

Le formulaire EXE10 est un modele d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU CHABLAIS
2 avenue des Allobroges
74200 THONON-LES-BAINS

Tel : 04.50.04.24.24
Courriel : accueil@siac-chablais.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de ['établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

SAS HYDRETUDES

815 route de Champ Fargon
74370 ARGONAY

Tel 04 50 27 17 26
contact@hydretudes.com

N° SIRET 37992646200092
C - Objet du marché public

Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser
également 'objet et la dénomination du lot concerné.)

« Maitrise d’ceuvre et dossiers réglementaires pour la réalisation de travaux de restauration
hydromorphologique sur la Dranse de Morzine »
Marché n°2019-001

Le marché porte sur les missions de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de travaux en rivieres sur 3 sites.
Le montant du marché constitue un forfait provisoire de rémunération.
Les prestations du marché font l'objet de 4 tranches :
- Tranche ferme : missions de conception de la maitrise d’ceuvre pour les 3 sites (avant-projet AVP, dossiers
réglementaires et études de projet PRO)
- Une tranche optionnelle pour chacun des 3 sites : missions de consultation des entreprises de travaux et de suivi de
chantier (ACT, VISA, DET, OPC, AOR)

Date de la notification du marché public : 10/07/2019

Durée d'exécution du marché public :
- Tranche ferme : de la notification du marché a I'expiration des éléments de mission la composant.

1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'’économie.
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Montant du marché public : =

L'avenant n°1 a porté le montant du marché a 121 330,72 €HT pour un montant de travaux estimé a 1 960 000 €HT (soit
75 636,40 €HT pour la tranche ferme).

D - Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiéere, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des modifications
apportées.)

¢ Modification concernant la date limite de validité du marché

La procédure de validation des dossiers réglementaires du projet par les services de I'Etat est toujours en cours.
Cette procédure comprend une enquéte publique qui est programmée en octobre 2024. Le paiement du solde de
la mission « dossiers réglementaires » est prévue a la signature de l'arrété préfectoral qui doit intervenir dans le
courant du premier semestre 2025.

La date limite de validité de la tranche ferme a été portée au 31/12/2024 par les précédents avenants.

Le présent avenant porte la date limite de validité de la tranche ferme au 30/06/2025 afin de tenir compte du
délai de finalisation de la mission « dossiers réglementaires » incluse dans la tranche ferme.

Cette modification n’a pas d’incidence financiére.
¢ Modification du montant de rémunération en tranche ferme

La mission « dossiers réglementaires » a été exceptionnellement longue puisqu’elle a débuté en 2021 et doit se
terminer début 2025. De nombreux compléments d’étude ont di étre apportés et les dossiers ont fait I'objet d’'une
reprise importante, notamment afin de satisfaire aux demandes de la DREAL. Le bureau d’étude s’est acquitté de
toutes les missions d’accompagnement du maitre d’ouvrage lors de ces procédures de suivi.

Compte-tenu d’'un surplus de travail du prestataire lors de la mission « Dossiers réglementaires », un supplément
de rémunération de 1 000 €HT est accordé. Par contre, la prestation « volet paysager/photomontage » doit étre
retirée car non exécutée et inutile a ce stade d’avancement du dossier. Il s’agit d'une prestation a déduire pour
un montant de 3 630 € H.T. Ces ajustements portent la rémunération de la tranche ferme a 73 006,40 €HT.

¢ Modification du montant de rémunération en tranches conditionnelles

Les missions ACT, VISA, DET, OPC, AOR faisant I'objet de tranches conditionnelles au marché ont été
déclenchées pour les trois secteurs étudiés par des ordres de service en juin 2024. Le marché initial prévoyait un
taux de rémunération de 2,3312 % pour I'ensemble de ces missions s’appliquant au montant prévisionnelle de
travaux.

La rémunération des tranches conditionnelles est actuellement prévue selon les conditions détaillées dans le
tableau ci-dessous :

. . Taux de Montant Montant de la
Missions de L . . f e , L ..
oy Tranche du | rémunération | prévisionnel de rémunération
Secteur maitrise hé initial Ni
d’oeuvre marché initia dy travaux (Niv avant avenant en
marché PROJET) en €HT €HT
. ACT, VISA, DET, Tranche o
Les Déréches OPC, AOR cond. 1 2,3312 % 826 559,60 19 268,76
ACT, VISA, DET, Tranche o
Vernay-Bron OPC, AOR cond. 2 2,3312 % 724 041,50 16 878,86
. ACT, VISA, DET, Tranche o
La Vignette OPC, AOR cond. 3 2,3312 % 734 902,80 17 132,05
Total 2 285 503,90 53 279,67
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des trois tranches conditionnelles est revu a 2,80 %.

En effet, il est décidé, conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, de procéder a un
allotissement géographique tout en tenant compte des contraintes techniques de transfert de matériaux entre sites.
Les travaux seront donc attribués en deux marchés séparés.

En ce qui concerne le planning d’exécution, il est demandé au maitre d’ceuvre de concilier plusieurs contraintes
pesant sur le déroulement des travaux :
- respect des périodes d’abattage des arbres et défrichement (contraintes réglementaires et
préservation de la faune),
- respect des périodes de travaux en rivieres notamment pour le busage indispensable aux traversées
de cours d’eau (accés aux zones de chantier),
- contraintes climatiques pour ces secteurs en altitude,
- mise en place des mesures d’évitement et préservation de la faune pour le déroulement des chantiers,
tout en permettant le démarrage de travaux de terrassement et génie végétal dés 'automne 2025 sur des secteurs
trés localisés, ceux-ci devant par la suite se poursuivre et se terminer en 2026.

Un déroulement trés précis et fin des opérations est a concevoir, avec un enchainement trés contraint a piloter.
Ces exigences motivent une adaptation des conditions de rémunérations du maitre d’ceuvre.

La rémunération des tranches conditionnelles fixée par le présent avenant est détaillée dans le tableau ci-
dessous :

Montant Montant de la
.. Taux de prévisionnel de rémunération
Secteur Missions Tranche . e . |
rémunération travaux (Niv aprés avenant en
PROJET) en €HT €HT
- ACT, VISA, DET, Tranche o
Les Déreches OPC, AOR cond. 1 2,80 % 826 559,60 23 143,67
ACT, VISA, DET, Tranche o
Vernay-Bron OPC, AOR cond. 1 2,80 % 724 041,50 20 273,16
. ACT, VISA, DET, Tranche o
La Vignette OPC, AOR cond. 1 2,80 % 734 902,80 20 577,28
Total 2 285 503,90 63 994,11

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[ ] Non X Oui

e Montant de I’avenant :

Tranche ferme
» TauxdelaTVA:20%
= MontantHT:-2630€HT
= Montant TTC:-3 156 € TTC

Tranches conditionnelles
= TauxdelaTVA:20 %
= Montant HT: 10 714,44 € HT
= Montant TTC: 12 857,33 €TTC
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Soit une augmentation pour 'ensemble du marché de :

= TauxdelaTVA:20 %
= Montant HT : 8 084,44 € HT
= Montant TTC:9701,33€TTC

= % d’écart introduit par 'avenant : environ 6 %

¢ Nouveau montant du marché public :

Le nouveau forfait de rémunération de la tranche ferme est de :

= Montant HT : 73 006,40 € HT

Les nouveaux forfaits de rémunération des tranches conditionnelles sont de :

= Tranche conditionnelle 1 : Les Déréches- La Plagnette

=  Montant HT : 23 143,67 € HT

= Tranche conditionnelle 2 : Vernay-Bron
= Montant HT : 20 273,16 € HT

= Tranche conditionnelle 3 : La Vignette
* Montant HT : 20 577,28 € HT

Soit un montant pour 'ensemble du marché a :
» TauxdelaTVA:20%
» Montant HT : 137 000,51 € HT
* Montant TTC: 164 400,61 € TTC

E - Signature du titulaire du marché public
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
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F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)
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En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)
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