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Bureau du 2 octobre 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le deux octobre a neuf heures trente, le bureau du syndicat, régulierement
convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC a Thonon-les-Bains, sous la Présidence de Géraldine
PFLIEGER, Présidente.

Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente

THOMAS Gil, 1*" Vice-président

MUTILLOD Christophe, 2°™¢ Vice-président

DEAGE Joseph, 58™ Vice-présidente

ARMINJON Christophe, Président Thonon Agglomération
LEl Josiane, Présidente CCPEVA

TRABICHET Yannick, Présidente CCHC

COLOMER Gérard

DENNE Jean-Claude

Absents/excusés :
CHESSEL Pascal, 3%™¢ Vice-président
BERTHIER Marie-Pierre, 4°™ Vice-présidente

Secrétaire de séance : Yannick TRABICHET
Nombre de délégués membres du Bureau : 11 délégués
Date de convocation : 25 septembre 2024

Point n°7 — Avenant n°3 au marché de maftrise d’ceuvre des travaux de restauration hydromorphologique
de la Dranse de Morzine

Monsieur Gil THOMAS, Vice-Président en charge de la GEMAPI et coordination du bassin versant, rapporteur,
rappelle qu’un marché de maitrise d’ceuvre des travaux de restauration hydromorphologique de la Dranse de
Morzine a été notifié le 10 juillet 2019 aupres du Cabinet HYDRETUDES.

Monsieur Gil THOMAS donne lecture du projet d’avenant n°3 qui a un impact financier de
8 084,44 € H.T. soit environ + 6% du montant total du marché conclu selon une procédure adaptée.

Ces adaptations concernent

- Une prolongation de 6 mois de la tranche ferme, afin de tenir compte de la durée de délivrance de
Iarrété préfectoral d’autorisation aprés enquéte publique qui aura lien dans les semaines a venir,

- Une diminution du montant financier de la tranche ferme au global compte tenu d’un travail plus
important du prestataire pour les aspects réglementaires mais un volet paysager non mis en ceuvre,

- Une augmentation du taux de rémunération pour les tranches conditionnelles portant sur la
passation des marchés de travaux, leur suivi jusqu’a leur réception, ceci pour deux marchés publics
de travaux, compte tenu d’un allotissement géographique.
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- APPROUVE cet avenant n°® 3 au marché de maitrise d’ceuvre des travaux de restauration
hydromorphologique de la Dranse de Morzine conclu avec le Cabinet HYDRETUDES,
- AUTORISE Mme la Présidente a signer cet avenant n°3.

La Présidente,

S] Af\s Geraldine.

PETIEGER

Syndicat
Intercommunal

du Chablais

Acte certifié exécutoire aprés télétransmissionle / /2024 et affichagele / /2024

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire
l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de la présente
notification.
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