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Identification du po

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU CHABLAIS
2 avenue des Allobroges

74200 THONON-LES-BAINS

Tel: 04.50.04.24.24

Courriel : accueil@siac-chablais.fr

= ldentification du titulai

L.E.C. TRAVAUX PUBLICS

1903, route de la Dranse , 74390 CHATEL
Tél: 04 5073 53 56

Mail : info@lectp.com

SIRET : 449 638 824 000 10

M Objet du marché public:

Travaux de reprise du torrent de La Fiolaz a la confluence avec la Dranse d’Abondance

1 Référence du marché : 2023-001
1 Date de la notification du marché public : 08/06/2023
1 Durée d’exécution du marché public: 3,5 ans
I Montant initial du marché public :
Le montant du marché est a prix unitaire.

Le montant du marché est de :
= Montant HT : 149 500 €HT
=  Montant TTC: 179400 € TTC
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Modifications introduites par le présent avenant

Les modifications suivantes ont été apportées au marché de travaux initial :
- Foumiture et mise en place de matériaux alluvionnaires pour la réalisation du lit & Faval du projet,
- Travaux supplémentaires liées au démarrage des travaux a automne pendant un arrété de sécheresse,
ayant notamment entrainé l'interruption du chantier a I'automne 2023 puis sa reprise en juin 2024,
- Travaux supplémentaires de curage et remise en état du lit du torrent et des abords a la suite d’'une crue fin
juillet 2024.

Par ailleurs les opérations de plantations (arbustes et boutures) vont étre sorties du marché et confiées a une autre
entreprise afin d’obtenir des prix plus avantageux. Hormis les plantations, les travaux sont aujourd’hui terminés et
n’ont pas encore été réceptionnés.

Ces modifications sont le fait d’aléas de chantier non prévisibles. Le présent avenant est établi selon les conditions

des articles R2194-2 et suivants du code de la commande publique, notamment l'article R2194-5 concernant les
circonstances imprévues.

» Justification des modifications :

Le marché de travaux initial prévoyait le terrassement du lit a 'aval du projet sans enrochement avec les matériaux
présents sur le site. La qualité des matériaux rencontrés sur le site lors des terrassements en 2023 s'est révélée
peu compatible avec Pusage prévu (matériaux trop fins et argileux). La fourniture de matériaux alluvionnaires a étée
nécessaire en plus du marché initial.

La plus grande partie des modifications du marché sont dues a des aléas météorologiques.

- En2023:
Le chantier a été perturbé par un amété sécheresse inscrivant le bassin versant des Dranses en alerte renforcée a partir du
12/07/2023. Ce niveau d'alerte interdisait les travaux en lit mineur tels que prévus sur la Fiolaz. Cette situation a fortement
contraint le déroulement des travaux sur la fin 2023. Le chantier a débuté en septembre par des opérations préparatoires hors lit
mineur (aménagement des acces, abattage des arbres et terrassement) mais n'a pas pu se poursuivre en raison de la
prolongation de Parrété de sécheresse par les services de I'Etat jusquau 03/11/2023. Uinterruption du chantier pendant lhiver,
puis sa reprise aprés 6 mois darrét a entrainé des actions supplémentaires de la part de l'entreprise.

- En2024:
Un évenement pluvieux intense et localisé sur le bassin versant du torrent de La Fiolaz est survenu le 31/07/2024.
Une lave torrentielle a comblé le lit du torrent au droit du chantier alors que celui-ci était quasiment terminé,
entrainant un débordement et des dégats a proximité du cours d’eau. Des travaux supplémentaires de curage du lit
et de remise en état des abords ont été entrepris.

Les colts supplémentaires résultants de ces événements météorologiques correspondent a des travaux
commandés par la maitrise d’ouvrage, doment réalisés et vérifies par le maitre d’ceuvre. Il ne s'agit pas
d’'indemnités.

Les opérations de plantation prévues au marché ainsi que les missions de suivi de la reprise des plants pendant
deux ans vont étre confiées a une autre entreprise spécialisée a un prix plus avantageux que ceux du marché
(mutualisation avec un autre chantier pour les plantations et les deux ans de suivi).

Incidence financiere de favenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :

[1 Non X  Oui

» Montant du marché initial (montant DQE, marché a prix unitaires):
= Montant HT : 149 500,00 €HT
=«  Montant TTC: 179 400,00 € TTC
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e Nouveau montant du marché public ou de I’accord-cadre :
Le nouveau montant du marché inclut les modifications apportées par le pr
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achevés, le nouveau montant comprend aussi la mise a jour du colt des différents postes en fonction des

quantités réalisées (marché a prix unitaires).
= Montant HT: 172 494,44 € HT
= Montant TTC: 206 993,33 € TTC

= Soit une augmentation de 15% par rapport au marché initial.

Montant de Pavenant :
= Montant HT : 22 994,44 € HT
= Montant TTC: 27 593,33 € TTC

Détail du chiffrage de 'avenant :

= Fourniture des matériaux alluvionnaires en lieu et place des matériaux du site trop argileux :

Fourniture et mise en place matériaux alluvionnaires sous
enrochement, car terrain en place trop argileux et fin

980,00

Total

1980,00

= [nterruption de chantier en 2023, reprise en 2024, non réalisation de la réinjection en riviére des matériaux

extrait en 2023, colt selon les prix unitaires du marché :

Colt en €H

Mise en sécurité berge pour hiver, mise en place enrochement 2000,00
sur berge
Installation chantier 2024 2191,37
Constat huissier 2024 900,00
Péche électrique 2024 2500,00
Remise en service déviation des eaux 2024 1500,00
Plus-value pour évacuation en décharge de matériaux prévus en 5148,60
réinjection en 2023
Total 14239,97
= Travaux a la suite de la crue du 31/07/2024 :
Curage du lit et évacuation 15570,00
Moins-value pour la récupération du tout-venant -2000,00
Mise en ceuvre enrochement supplémentaire 1648,00
Fourniture de terre végétale supplémentaire 2760,00
Total 17978,00

= Retrait du marché des travaux de plantation et de leur suivi pendant 2 ans (moins-value) :

Plantation boutures
Plantation arbustes
Travaux de parachévement
Travaux de confortement

-3900,00
-2600,00
-1500,00
-1850,00

Total

-9850,00
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

?\\)8‘\\0 ‘Dc-u\\'\ej\: i d«&l’& ( Qo Lo ins de Chantier '
Om g 28] 4o | U ' 0 CHATEL

5073 53 56 - Mail : info@lectp.com
APE : 4312A-RC B412 - Siret (FR49) 449 38 824 00010

Lieu et date de signature Signature
[

(*) Le signataire doit avair le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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m En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

m En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre.)

1 En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)




