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Bureau du 6 novembre 2024

l'an deux mille vingt-quatre, le six novembre a quatorze heures trente, le bureau du syndicat,
régulierement convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC a Thonon-les-Bains, sous la Présidence de
Géraldine PFLIEGER, Présidente.

Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente

THOMAS Gil, 1¢" Vice-président

MUTILLOD Christophe, 2¢™ Vice-président
CHESSEL Pascal, 3¥™ Vice-président
BERTHIER Marie-Pierre, 4™ Vice-présidente
DEAGE Joseph, 5™ Vice-présidente
TRABICHET Yannick, Présidente CCHC
COLOMER Gérard

DENNE Jean-Claude

Absents/excusés :
ARMINJON Christophe, Président Thonon Agglomération
LEI Josiane, Présidente CCPEVA

Secrétaire de séance : Gérard COLOMER
Nombre de délégués membres du Bureau : 11 délégués
Date de convocation : 30 octobre 2024

Point n°3 — Avenant n°1 au marché de travaux 2023-001 « Confortement du lit et des berges et
restauration de la continuité sédimentaire de la Fiolaz en amont de sa confluence avec la Dranse —Tranche
2» attribué a LEC TP

Monsieur Gil THOMAS, Vice-président du SIAC, rapporteur, rappelle aux membres du Bureau Syndical que le
SIAC a lancé une consultation en procédure adaptée pour les travaux de confortement du lit et des berges et
restauration de la continuité sédimentaire de la Fiolaz en amont de sa confluence avec la Dranse, pour la
tranche 2 notifiée le 8 juin 2023 a LEC TP.

Ces travaux constituent la deuxieéme tranche et ont été inscrits au contrat de Rivieres, au titre de I'action B2-
9, aprés une premiére tranche de travaux réalisée en 2020.

Ce marché doit faire I'objet d’un avenant pour plusieurs raisons. En effet, Les modifications suivantes ont été
apportées au marché de travaux initial :

- lafourniture et la mise en place de matériaux alluvionnaires pour la réalisation du lit a 'aval du projet,

- des travaux supplémentaires liées au démarrage des travaux a I'automne concomitant a un arrété de
sécheresse et ayant notamment entrainé I'interruption du chantier a I'automne 2023 puis sa reprise en juin
2024,

- des travaux supplémentaires de curage et remise en état du lit du torrent et des abords a la suite d’une
crue d’ampleur le 31 juillet 2024.
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Par ailleurs les opérations de plantations (arbustes et boutures) vont étr SOBY S A ERRs 6 6L SRNfiS B4 o

une autre entreprise afin d’obtenir des prix plus avantageux (dans le cadre dUne mutualisation avec un autre
chantier). Hormis les plantations, les travaux sont aujourd’hui terminés et n’ont pas encore été réceptionnés.

Ces modifications sont principalement le fait d’aléas de chantier non prévisibles (successivement sécheresse
et crue). Le présent avenant est établi selon les conditions des articles R2194-2 et suivants du code de la
commande publique, notamment I'article R2194-5 concernant les circonstances imprévues.

L’avenant a les incidences financiéres suivantes :

Montant du marché
initial (montant DQE,
marché a prix unitaires

Nouveau montant
du marché public ou
de I'accord-cadre

Montant de I'avenant

Montant HT 149 500,00 € HT 172 494,44 € HT 22 994,44 € HT
Montant TTC 179 400,00 € TTC 206 993,33 £ TTC 27 593,33 €TTC
soit + 15%

A noter que la prestation de travaux de plantation et de leur suivi pendant 2 ans qui a été retirée pour étre
confiée a un autre prestataire pour un codt inférieur représente une baisse de 9 850 euros HT du montant
du marché.

Aprés en avoir débattu, le Bureau 3 'unanimité des membres présents :

- APPROUVE I'avenant n°1 au marché 2023-001 attribué a LEC TP « Confortement du it et des berges
et restauration de la continuité sédimentaire de la Fiolaz en amont de sa confluence avec la Dranse —
Tranche 2»

- AUTORISE Madame la Présidente a signer cet avenant n°1 ainsi que tout document nécessaire a la
formalisation de ce dernier et a I'exécution des prestations a venir.

’Siac™>

Syndicat
Intercommunal
d'’Aménagement
du Chablais

Le secrétaire de séance,

(e,

Génard COLOMER

Acte certifié exécutoire apres télétransmissionle / /2024 et affichagele / /2024

Le Président certifie sous sa responsabilité le caracteére exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire
l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de la présente
notification.
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