

## Bureau du 2 octobre 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le deux octobre à neuf heures trente, le bureau du syndicat, régulièrement convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC à Thonon-les-Bains, sous la Présidence de Géraldine PFLIEGER, Présidente.

### Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente  
THOMAS Gil, 1<sup>er</sup> Vice-président  
MUTILLOD Christophe, 2<sup>ème</sup> Vice-président  
DEAGE Joseph, 5<sup>ème</sup> Vice-présidente  
ARMINJON Christophe, Président Thonon Agglomération  
LEI Josiane, Présidente CCPEVA  
TRABICHET Yannick, Présidente CCHC  
COLOMER Gérard  
DENNE Jean-Claude

### Absents/excusés :

CHESEL Pascal, 3<sup>ème</sup> Vice-président  
BERTHIER Marie-Pierre, 4<sup>ème</sup> Vice-présidente

Secrétaire de séance : Yannick TRABICHET

Nombre de délégués membres du Bureau : 11 délégués

Date de convocation : 25 septembre 2024

Point n°7 – Avenant n°3 au marché de maîtrise d'œuvre des travaux de restauration hydromorphologique de la Dranse de Morzine

Monsieur Gil THOMAS, Vice-Président en charge de la GEMAPI et coordination du bassin versant, rapporteur, rappelle qu'un marché de maîtrise d'œuvre des travaux de restauration hydromorphologique de la Dranse de Morzine a été notifié le 10 juillet 2019 auprès du Cabinet HYDRETTUES.

Monsieur Gil THOMAS donne lecture du projet d'avenant n°3 qui a un impact financier de 8 084,44 € H.T. soit environ + 6% du montant total du marché conclu selon une procédure adaptée.

Ces adaptations concernent

- Une prolongation de 6 mois de la tranche ferme, afin de tenir compte de la durée de délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation après enquête publique qui aura lieu dans les semaines à venir,
- Une diminution du montant financier de la tranche ferme au global compte tenu d'un travail plus important du prestataire pour les aspects réglementaires mais un volet paysager non mis en œuvre,
- Une augmentation du taux de rémunération pour les tranches conditionnelles portant sur la passation des marchés de travaux, leur suivi jusqu'à leur réception, ceci pour deux marchés publics de travaux, compte tenu d'un allotissement géographique.

Après en avoir débattu, le Bureau à l'unanimité des membres présents :

- **APPROUVE** cet avenant n° 3 au marché de maîtrise d'œuvre des travaux de restauration hydromorphologique de la Dranse de Morzine conclu avec le Cabinet HYDRETTUES,
- **AUTORISE** Mme la Présidente à signer cet avenant n°3.

Le secrétaire de séance,

Yannick TRABICHET



La Présidente,

Géraldine PFLIEGER

**Acte certifié exécutoire après télétransmission le / /2024 et affichage le / /2024**

*Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.*