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#és comtruisent le Chablais

Bureau du 5 février 2025

L'an deux mille vingt-cing, le cing février a neuf heures trente, le bureau du syndicat, régulierement
convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC a Thonon-les-Bains, sous la Présidence de Géraldine
PFLIEGER, Présidente.

Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente

CHESSEL Pascal, 3%™ Vice-président

BERTHIER Marie-Pierre, 4™ Vice-présidente

DEAGE Joseph, 5™ Vice-présidente

ARMINJON Christophe, Président Thonon Agglomération
TRABICHET Yannick, Présidente CCHC

LEl Josiane, Présidente CCPEVA

COLOMER Gérard

DENNE Jean-Claude

Absents/excusés :
THOMAS Gil, 1*" Vice-président
MUTILLOD Christophe, 2¢™ Vice-président

Secrétaire de séance : Pascal CHESSEL
Nombre de délégués membres du Bureau : 11 délégués
Date de convocation : 29 janvier 2025

Point n°3 — Avenant n°1 au marché de travaux 2024-001 « Travaux de protections de berges sur la Dranse
d'Abondance, Commune d'Abondance, secteurs de Richebourg, Les Ogays et Miolene» attribué a
GUINTOLI SAS

Madame Géraldine PFLIEGER, Présidente du SIAC, rapporteur, rappelle aux membres du Bureau Syndical que
le SIAC a attribué a I'entreprise GUINTOLI SAS un marché intitulé « Travaux de protections de berges sur la
Dranse d'Abondance, sur lacommune d'Abondance » a I'issue d’une consultation en procédure adaptée. Ces
travaux ont été inscrits au contrat de Riviéres, au titre de I'action B2-10.

Le marché a été notifié le 03 juin 2024. Il comprend une tranche ferme regroupant les travaux de deux
premiers secteurs Richebourg et Les Ogays ainsi qu’une tranche optionnelle concernant le secteur de
Miolene.

Les travaux ont débuté en 2024 par le secteur de Richebourg et vont se poursuivre en 2025 par les travaux
sur les Ogays. Sur le secteur de Richebourg, les travaux de terrassement et d’installation des caissons
végétalisés sont terminés. Les terrassements ont entrainé la suppression totale de la végétation préexistante
sur 160 m en rive droite et 40 m en rive gauche.

’arrété d’autorisation des travaux délivré par la préfecture a précisé le besoin de reconstituer une ripisylve
au droit des travaux. Sur proposition de I'écologue du projet et du maitre d’ceuvre, la maitrise d’ouvrage a
souhaité diversifier les plantations par I'ajout d’une dizaine d’arbres et de boutures de saules sur les deux
rives, accompagnée d’une densification des plantations d’arbustes par rapport a ce qui était déja prévu au
marché initial.
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L’avenant au marché prévoit la création de deux prix nouveaux : plantations { 5. 474.557105560 3695050556 FEVRA025.0E

au niveau des berges. Il prévoit aussi I'augmentation du nombre d’arbustes plantés sur les berges.

Ces aménagements supplémentaires entrainent une augmentation de 2 674 €HT, soit 3 208,80 €TTC du
montant des travaux sur le secteur de Richebourg. L’avenant est sans incidence sur la tranche optionnelle.
L’avenant constitue une augmentation de 0,42 % du montant total initial.

L’avenant a les incidences financiéres suivantes :

Montants en €HT
Tranche ferme Tranche optionnelle Total TF + TOpt
Montant du marché initial 405 092,90 234 895,00 639 987,90
Montant de I'avenant 2 674,00 0 2674,00
Nouveau montant du marché 407 766,90 234 895,00 642 661,90

Aprés en avoir débattu, Le Bureau Syndical du SIAC :

- APPROUVE l'avenant n°1 au marché 2024-001 attribué a GUINTOLI SAS « Travaux de protections de
berges sur la Dranse d'Abondance, Commune d'Abondance, secteurs de Richebourg, Les Ogays et
Miolene »

- AUTORISE Madame la Présidente a signer cet avenant n°1 ainsi que tout document nécessaire a
la formalisation de ce dernier et a I'exécution des prestations a venir.

Le secrétaire de séance, La Présidente,

Syndicat
Intercommunal
d'’Aménagement
du Chablais

Géraldine IEGER

Acte certifié exécutoire aprés télétransmissionle / /2025 et affichagele [/ /2025

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire
I'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois @ compter de la présente
notification.

D9_FEVR2025 - Avenant n°1 au marché de travaux 2024-001 « Travaux de protections de berges sur la Dranse
d'Abondance, Commune d'Abondance, secteurs de Richebourg, Les Ogays et Mioléne» attribué & GUINTOLI SAS



